



ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

BERKOVITSA MUNICIPALITY

РД-92-00-789
19.03.2025.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРИ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Община Берковица
№: РК 08 00-48
от 19.03.2025г.
Интернет адрес: www.berkovitsa.bg
Личен код: CKSA2B4C04



ОТНОСНО: Питане на г-жа Димитранка Каменова от редовната сесия на Общински съвет – Берковица, проведена на 28.02.2025 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В отговор на въпроса зададен от г-жа Димитранка Каменова на редовната сесия на Общински съвет – Берковица, проведена на 28.02.2025 г. дали е възстановен платеният аванс за изграждане на нова канализационна система на кв. Беговица от кръстовището с „Кирил и Методий“, Ви предоставям подробно следната информация:

На 28.12.2018 г. между Община Берковица и „Инфракънстракшън“ ЕАД е сключен Договор №428 с предмет - „Изграждане на канализационна мрежа на улици в гр. Берковица - поетапно строителство: Втори етап - ул. Кирил и Методий, гр. Берковица“, на стойност 258 309,92 лв., като финансирането е заложено в Капиталовата програма на общината за 2018 г. с решение на Общински съвет – Берковица за приемане на Бюджета на Община Берковица.

През 2019 г. отново с решение на Общински съвет – Берковица за приемане на Бюджета на Община Берковица, в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. е прехвърлен преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии от държавния бюджет за 2018 г. на стойност 258 310.00 лв., за обект: „Изграждане на канализационна мрежа на улици в гр. Берковица - поетапно строителство: Втори етап - ул. Кирил и Методий, гр. Берковица“.

Съгласно условията по договора сключен с изпълнителя, същия издава на 09.01.2019 г. фактура с № 1000000127 за авансово плащане 30 % от стойността на договора или 77 492,98 лв., като авансът е обезпечен с банкова гаранция в полза на възложителя и се приспада от окончателно плащане по договора. Фактурата е платена на 10.01.2019 г.. През 2019 г. на 04.10.2019 г. е открита строителна площадка за обекта с подписан Протокол 2 и срокът за изпълнение на договора за СМР започва да тече /чл.7, ал.2 от Д-р №428/ от датата на откриването.

3500, Берковица, обл. Монтана, пл. „Йордан Радичков“ №4
3500, Berkovitsa, Montana, 4 Yordan Radichkov Sq.

Контакти/Contacts:

Кмет/Mayor: 0953/88404,

Зам.-кмет/Deputy-Mayor: 0953/88410, Секретар/Secretary: 0953/88406

Председател на Общински съвет/Chairman of the city-council:

0953/88697

www.berkovitsa.bg, e-mail: ob@berkovitsa.com



При приемане на Бюджета на Община Берковица за 2020 г. с решение на Общински съвет – Берковица, в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. преходният остатък от 180 817,00 лв. за обект: „Изграждане на канализационна мрежа на улици в гр. Берковица - поетапно строителство: Втори етап - ул. Кирил и Методий, гр. Берковица“ с източник на финансиране - целеви субсидии от държавния бюджет за 2018 г., не е заложен за същия обект, а е разпределен към други обекти в инвестиционната програма на Община Берковица.

След четири години на 19.09.2023 г. Община Берковица сключва договор за правна защита и съдействие № 0098792 с адв. Георги Горанов на стойност 8 650,00 лв., като същите са разплатени от мен на 20.09.2024 г. Търговското дело № 24/2023 г. по описа на Окръжен съд – Монтана е образувано по искова молба от Община Берковица през м. Октомври 2023 г., делото е прекратено с влязло в законна сила Определение № 149 от 08.10.2024 г. въз основа на сключено Споразумение №197/28.03.2024 г. по Търговско дело.

След встъпването ми в длъжност и иницирана от мен среща с изпълнителя, сумата от 77 492,98 лв., представляваща аванса по договора за СМР, е възстановена по бюджетната сметка на Община Берковица от „Инфракътракшън“ ЕАД на 28.12.2023 г.

На 28.03.2024 г. между Община Берковица и „Инфракътракшън“ ЕАД се сключи споразумение № 197 по Търговско дело № 24 по описа на съда за 2023 г., с което дружеството се задължава да изплати на Община Берковица сумата от 49 984,45 лв., представляваща неустойка в размер на 21 525,83 лв.; законна лихва върху сумата от 77 492,98 лв. за периода от 28.12.2020 г. до 28.12.2023 г., в размер на 25 361,50 лв. и законна лихва в размер на 3 097,12 лв. върху сумата от 21 525,83 лв. Съгласно споразумението сумата беше разсрочена на 8 равни вноски. „Инфракътракшън“ ЕАД издължи изцяло сумата по споразумението в срок.

С уважение:

Радослав Найденов

Кмет на Община Берковица

Съгласувал: 

/Петя Петкова – юрист

Изготвил:.....

/Илияна Пиринска – Директор Дирекция „ФСДМДТОС“/

3500, Берковица, обл. Монтана, пл. „Йордан Радичков“ №4
3500, Berkovitsa, Montana, 4 Yordan Radichkov Sq.

Контакти/Contacts:

Кмет/Mayor: 0953/88404,

Зам.-кмет/Deputy-Mayor: 0953/88410, Секретар/Secretary:0953/88406

Председател на Общински съвет/Chairman of the city-council:

0953/88697

www.berkovitsa.bg, e-mail: ob@berkovitsa.com

